



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

1

Segunda-feira • 10 de Fevereiro de 2014 • Ano II • Nº 29

Esta edição encontra-se no site: www.palmeiradosindios.al.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios publica:

- **Súmula de Termo Aditivo do Processo Administrativo Nº 10136/2013**
- Objeto: Promover acréscimo de prazo ao contrato que tem como objeto a execução de obras e serviços de pavimentação e drenagem de diversas ruas nos bairros João XXIII, Helenildo Ribeiro, Cerâmica (Vila Maria) e Juca Sampaio em Palmeira dos Índios, celebrado no dia 28 de setembro de 2011, em mais 180 (cento e oitenta) dias.
- **Súmula de Termo Aditivo do Processo Administrativo Nº 8450/2013** -
Objeto: Promover acréscimo de prazo em mais 180 (cento e oitenta) dias, ao contrato que tem como objeto a pavimentação e drenagem de diversas ruas do bairro São Luís, em Palmeira dos Índios, celebrado no dia 27 de junho de 2011.
- **Súmula de Termo Aditivo do Processo Administrativo Nº 10771/2013**
- Objeto: Promover acréscimo de prazo ao contrato que tem como objeto a execução de obras e serviços referentes a reforma da Unidade de Saúde da Família Vila Nova, pertencentes ao Município de Palmeira dos Índios, celebrado no dia 23 de maio de 2013, em mais 90 (noventa) dias.

Transparência

Os Atos do gestor são publicados no Diário Oficial próprio do Município.

**Imprensa Oficial
do Município.**

Gestão Transparente e consciência limpa.



Termos Aditivos



**ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS**

SÚMULA DE TERMO ADITIVO

PARTES:

- MUNICÍPIO DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS - ESTADO DE ALAGOAS
- SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
- CRC ENGENHARIA LTDA

FUNDAMENTO:

- Termo Aditivo nos moldes da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores e contrato celebrado em 28 de setembro de 2011.

PROCESSO:

Processo Administrativo nº 10136/2013

OBJETO:

promover acréscimo de prazo ao contrato que tem como objeto a execução de obras e serviços de pavimentação e drenagem de diversas ruas nos bairros João XXIII, Helenildo Ribeiro, Cerâmica (Vila Maria) e Juca Sampaio em Palmeira dos Índios, celebrado no dia 28 de setembro de 2011, em mais 180 (cento e oitenta) dias.

SIGNATÁRIOS:

MUNICÍPIO DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

CONTRATANTE

JAMES RIBEIRO SAMPAIO CALADO MONTEIRO

Prefeito

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

JOSÉ MARCELO ARAÚJO CAVALCANTE

Secretário Municipal

CRC ENGENHARIA LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MENDONÇA MELO

Responsável Legal

Palmeira dos Índios – Alagoas, 11 de setembro de 2013.



**ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS**

SÚMULA DE TERMO ADITIVO

PARTES:

- MUNICÍPIO DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS - ESTADO DE ALAGOAS
- SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
- SOMMA QUALITY CONSTRUÇÕES LTDA

FUNDAMENTO:

- Termo Aditivo nos moldes da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores e contrato celebrado em 27 de junho de 2011.

PROCESSO:

- Processo Administrativo nº 8450/2013

OBJETO:

- Promover acréscimo de prazo em mais 180 (cento e oitenta) dias, ao contrato que tem como objeto a pavimentação e drenagem de diversas ruas do bairro São Luís, em Palmeira dos Índios, celebrado no dia 27 de junho de 2011.

SIGNATÁRIOS:

MUNICÍPIO DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

CONTRATANTE

JAMES RIBEIRO SAMPAIO CALADO MONTEIRO

Prefeito

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

JOSÉ MARCELO ARAÚJO CAVALCANTE

Secretário Municipal

SOMMA QUALITY CONSTRUÇÕES LTDA

GABRIELA MOTA GAMA

Sócia Gerente

Palmeira dos Índios – Alagoas, 23 de julho de 2013.



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

SÚMULA DE TERMO ADITIVO

PARTES:

- MUNICÍPIO DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS - ESTADO DE ALAGOAS
- SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
- CONSTRUTORA COLIBRIR LTDA

FUNDAMENTO:

- Termo Aditivo nos moldes da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores e contrato celebrado em 23 de maio de 2013.

PROCESSO:

Processo Administrativo nº 10771/2013

OBJETO:

promover acréscimo de prazo ao contrato que tem como objeto a execução de obras e serviços referentes a reforma da Unidade de Saúde da Família Vila Nova, pertencentes ao Município de Palmeira dos Índios, celebrado no dia 23 de maio de 2013, em mais 90 (noventa) dias.

SIGNATÁRIOS:

MUNICÍPIO DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

CONTRATANTE

JAMES RIBEIRO SAMPAIO CALADO MONTEIRO

Prefeito

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

JOSÉ MARCELO ARAÚJO CAVALCANTE

Secretário Municipal

CONSTRUTORA COLIBRIR LTDA EPP

EMERSON PEREIRA DA SILVA

Responsável Legal

Palmeira dos Índios – Alagoas, 28 de agosto de 2013.